

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads, drains and other developmental works at Akshaya, Thirumala Nagara, Attur Layout, Santhosh Nagara, Muneshwara Layout, Sri Sai Layout, B sector and surrounding areas in ward no:03 & 04 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothanaa Grants (Package No-03) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜನಂಕೇತ:003-23-000004 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:23/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 21-6-2022 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ:BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/W.O/33/2022-23, dt:03-09-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಕ್ಷಯನಗರ, ತಿರುಮಲನಗರ, ಅಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆ, ಸಂತೋಷನಗರ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ರೂ.3802426.00 ಗಳು ವರ್ಕೆಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.2.03% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಾಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ **Workslip** ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾದ ವರ್ಕೆಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.23216688.94 ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.12.38% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ E.I.R.L ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ E.I.R.L ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, E.I.R.L ಮೊತ್ತವು ರೂ.87294.00 ಇದ್ದು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.0.05% ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕೆಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ E.I.R.L ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತವು ರೂ.210037738.40 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರೂ.18753695.00 ಇದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂದಿಹ
ಸಂಪತ್ಯೆ

ಬವ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗಳು

253

ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಕ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೆಂಡಳ ಮೇಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬರಿಯವರಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಂತಿ ನೀಡಲು ಕೊರೆ. ಕಡತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಧೀಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಬ್ಬಿರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:13


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಾನದರ್ಶಿ,
ಯಲಹಂಕೆ ಕಾಲನಿಗಲೆ ಕಾಲನಿಗಲೆ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಾನದರ್ಶಿ,
ಯಲಹಂಕೆ ಕಾಲನಿಗಲೆ ಕಾಲನಿಗಲೆ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64.

67 Executive English (Yrsk) R

[illegible]

7) செயல் முறைகள் (ம.உ)

$$\frac{TA}{R}$$



ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕದತದ ಸಂಖ್ಯೆ

1028
1029

ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Providing Improvement to roads, drains and other developmental works at Akshaya Tirumal Nagara, Attur layout, Sainthos nagara, Muneshwara layout, Sri Sai layout B Sector and surrounding areas in ward no-03&04 of Yelahanka division under Akshaya Nagarothan Grants (Package No-03) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.2135.00(ಎತ್ತರಗಳು)
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.21,00,37,738.40ಗಳು (Excluding GST)
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಮ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,32,16,688.94(12.38%)ಗಳು
4. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.87,294.00(0.05%)ಗಳು

ಮೊಟ್ಟದ ವರ್ಕ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಸೈಟ್, ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕರ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ.

Kannada

೧) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂಕರರು (ಯ.ವ)

Pranav

type of work is not done

of a day: